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Anexo 1 - Cronograma

O cronograma é apresentado como uma tabela detalhada de atividades em que aparecem
os envolvidos nas fases do Edital, seguindo um diagrama RACI.

Responsavel por iniciar o processo Autoridade para aprovar Consultado (precisa ser) Informado (precisa ser)

Publicar o Edital 16/04/25 - - R

Preparar a Documentagdo da
proposta

Encaminhar a documentagdo a

Coordenagcio Paex 30/05/25 R A ) )

Habilitar as propostas - - R R

Divulgar os resultados da fase de
Habilitagdo Documental (a partir 12/06/25 | | R -
de)

Avaliar mérito da proposta - - - R

Divulgar resultado parcial (a

partir de) 28/07/25 | | A R

Interpor recurso 08/08/25 R - -

Divulgar as respostas aos

recursos (a partir de) 18/08/25 ! ! R

Divulgar o resultado final (a

partir de) 22/08/25 | | R

Encaminhar Termo de

Compromisso do Estudante (até) 12/09/25 A R ) )

Iniciar vigéncia do Plano de

Trabalho (até) 15/09/25 I | R ]
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